

Actividad 1 - fases

Consigna:

Leé cada situación y escribí, en la columna de la derecha, a qué fase del proyecto corresponde (Idea, Prefactibilidad, Factibilidad, Proyecto ejecutivo, Ejecución o Puesta en marcha).

N°	Situación	Fase
1	El gerente de logística nota que los repartos se demoran porque no hay un sistema para asignar rutas.	Idea: Crear un sistema para disminuir las demoras
2	Se comparan tres opciones de software de ruteo con datos generales de cada proveedor, sin profundizar todavía.	Prefactibilidad: Todavía no se profundiza sobre costos.
3	Se solicita cotización formal a los dos proveedores finalistas y se calcula el retorno de la inversión.	Factibilidad: Se comienza a profundizar.
4	Se define la arquitectura técnica del sistema y se firma el contrato con el proveedor elegido.	Proyecto ejecutivo: Cierre de contratos.
5	El equipo de desarrollo comienza a programar los módulos del sistema de ruteo.	Ejecución: Comienza la programación.
6	Se realiza una prueba piloto del sistema con un grupo reducido de choferes antes del lanzamiento general.	Puesta en marcha: Se realizan las pruebas.
7	Un profesor detecta que los alumnos pierden mucho tiempo buscando el aula asignada en cada clase.	Idea: surge a partir de la observación de un problema concreto en el día

		a día que requiere una solución.
8	Se estima a grandes rasgos el costo de un cartel digital frente al de una app de señalización.	Prefactibilidad: estimación gruesa de costos y comparación de posibles soluciones para descartar o preseleccionar opciones.
9	Se releva el tránsito real de alumnos por edificio para dimensionar la solución ya elegida.	Factibilidad: estudio técnico específico en el terreno para comprobar la viabilidad y dimensionar adecuadamente la opción seleccionada.
10	Se documenta el diseño detallado de las pantallas y los flujos de la futura app.	Proyecto ejecutivo: definimos requisitos técnicos y funcionales previo a la ejecución del proyecto
11	Se migran los datos de aulas y horarios existentes al nuevo sistema.	ejecución: trabajo técnico necesario para la implementación del proyecto
12	La aplicación se lanza oficialmente y el equipo de soporte atiende los primeros reclamos de uso.	puesta en marcha: aplicación lanzada en producción, los usuarios usan la

		app, reportan fallos y el equipo de soporte los registra
--	--	--