

Sistema de Turnos Online para una Red de Clínicas

La red de clínicas “Salud Total” tiene 5 sedes en distintos barrios de la ciudad.

Actualmente los turnos se piden únicamente por teléfono: los pacientes esperan largo tiempo en línea, la recepción está sobrecargada, se pierden turnos por errores de agenda y llegan quejas constantes. La dirección de la red está evaluando modernizar la forma en que se gestionan los turnos.

Consigna:

En grupo, apliquen el esquema de las 6 fases a este caso. Escriban una respuesta breve para cada punto (no hace falta redactar párrafos largos, alcanza con ideas concretas):

- a) Redacten el enunciado de la fase de Idea para este caso, en 2 o 3 líneas (recuerden: describir el problema/oportunidad, sin proponer todavía una solución).
- b) Listen al menos 3 alternativas de solución posibles y 3 preguntas de Prefactibilidad que usarían para compararlas rápidamente.
- c) Indiquen qué estudios serían necesarios en la fase de Factibilidad (de mercado, técnico y/o económico) y si usarían fuentes primarias o secundarias en cada caso.
- d) Mencionen al menos 2 entregables concretos que deberían estar listos al finalizar el Proyecto Ejecutivo, antes de empezar a construir.
- e) Identifiquen un riesgo típico de la fase de Ejecución y uno de la fase de Puesta en marcha para este caso, y cómo lo mitigarían.

Respuesta:

a) Fase de Idea (Enunciado del problema/oportunidad)

La red de clínicas presenta saturación y demoras críticas en la atención telefónica para otorgar turnos en sus 5 sedes, lo que genera sobrecarga en el personal de recepción, pérdidas de citas por errores de agenda y un alto nivel de insatisfacción en los pacientes. Existe la oportunidad de optimizar el proceso de agendamiento para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia operativa.

b) Fase de Prefactibilidad (Alternativas y Preguntas clave)

Esto puede tomar la forma de:

- Una página web para la gestión de turnos.
- Una aplicación móvil.
- Un chatbot por whatsapp.

¿Cual es la dificultad o molestia para el usuario?

¿Cuanto es el costo de implementación y manutención?

¿Qué tan efectiva sería la solución?

- c) Estudio técnico:** Se debe de buscar un equipo técnico externo para el desarrollo de la solución. Necesidad de adquisición de nuevos equipos u otra infraestructura. Fuentes secundarias para ambos puntos.

Estudio económico: Se debe calcular un aproximado del costo y manutención de la solución. Fuente secundaria.

d) Entregables luego de la etapa de proyecto ejecutivo:

Documento de especificación funcional y técnica: Arquitectura del sistema, modelos de datos (base de datos), flujo de navegación de la app
Cronograma de trabajo y adquisiciones: hitos a conseguir, estimación de costos, y licencias definidas

e) Riesgos y mitigaciones:

Ejecución.

Riesgo: incompatibilidad al intentar integrar el nuevo sistema con el sistema legado actual

Mitigación: Buen diseño de integración intermedio y pruebas de integración tempranas

Puesta en marcha.

Riesgos: Poco uso del sistema por parte de pacientes y personal, resultando en turnos duplicados o aumento de consultas presenciales

Mitigación: Implementación progresiva, capacitación del personal, disponer de canales de comunicación para asistir a los pacientes al momento de conseguir turnos